

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 313632-2014 z dnia 2014-09-22 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Słupsk

1) Zakres zamówienia obejmuje: a) obniżenia poziomu posadowienia fundamentu schodów ewakuacyjnych o 60 cm, b) przesunięcie kabla NN, c) rozebranie rury zewnętrznej kanalizacji deszczowej i wykonanie na nowo, d) wymiana hydrantu na III.

Słupsk: Roboty dodatkowe do umowy nr PZPK/DAO/17/2014 na Przebudowę trzeciej kondygnacji i klatki schodowej budynku dawnego internatu Zespołu Szkół Medycznych w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4a na potrzeby siedziby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych dz. 174/5 obręb 6.

Numer ogłoszenia: 320176 - 2014; data zamieszczenia: 26.09.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 313632 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe do umowy nr PZPK/DAO/17/2014 na Przebudowę trzeciej kondygnacji i klatki schodowej budynku dawnego internatu Zespołu Szkół Medycznych w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4a na potrzeby siedziby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych dz. 174/5 obręb 6..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Zakres zamówienia obejmuje: a) obniżenia poziomu posadowienia fundamentu schodów ewakuacyjnych o 60 cm, b) przesunięcie kabla NN, c) rozebranie rury zewnętrznej kanalizacji deszczowej i wykonanie na nowo, d) wymiana hydrantu na III kondygnacji, e) wymiana zaworów odpowietrzających w grzejnikach szt. 12..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.45.00.00-6, 45.45.30.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.20.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE NORDECO SP ZOO, UL. K.TETMAJERA 5, 83-400 KOŚCIERZYNA, kraj/woj. pomorskie., UL. K.TETMAJERA 5, 83-400 KOŚCIERZYNA, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 5037,00
- Oferta z najniższą ceną: 5037,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5037,00
- Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie prawne: Zamówienie z wolnej ręki - na podst. art.67 ust.1 pkt.5) lit. a), b) udzielone Wykonawcy.
Uzasadnienie faktyczne: W trakcie realizacji robót budowlanych nastąpiło niewidoczne uzbrojenie sieci na matrycy geodezyjnej, które spowodowało kolizję z nowym fundamentem wyjścia ewakuacyjnego wykonywanego w ramach umowy nr PZPK/DAO/17/2014. Hydrant i zawory odpowietrzające okazały się niesprawne. Dodatkowe roboty są niezbędne do wykonania, gdyż nie można było ich przewidzieć na etapie projektowania a także byłoby nie możliwe kontynuowanie prac opisanych w projekcie budowlanym bez wykonania prac dodatkowych. W/w roboty dodatkowe Zamawiający nie mógł przewidzieć przed udzieleniem zamówienia, gdyż przebieg uzbrojenia sieci był niewidoczny na mapie do celów projektowych a wadliwe działanie hydrantu i zaworów odpowietrzających okazało się podczas demontażu w trakcie prac budowlanych. Ze względu na to, że prace dodatkowe stanowią integralną część prac związanych z przebudową trzeciej kondygnacji i klatki schodowej budynku dawnego internatu Zespołu Szkół Medycznych w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4a na potrzeby siedziby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz z uwagi na konieczność uzyskania gwarancji na całość prac budowlanych od jednego Wykonawcy, roboty te powinien realizować dotychczasowy Wykonawca. Wartość robót nie przekracza 50 % wartości zamówienia podstawowego.

Data publikacji: 26.09.2014 (13:45)

Data aktualizacji: 26.09.2014 (13:45)

Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek

Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek

Autor: Dariusz Wrzosek